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Tiukentuneet jätteenkäsittelymääräykset edellyttävät hyödynnettävien jätteiden lajittelua. Ongelmia ra-
kennusjätteiden hyötykäytölle aiheuttavat jätteen syntypaikan etäisyys jätteenkäsittelylaitoksesta, jätteen 
synnyn kertaluonteisuus, yksittäisten jätejakeiden vähäinen määrä sekä näistä johtuva kuljetusten suh-
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tarvittavien astioiden ja lavojen hankkiminen työmaalle sekä työmaakohtaisten jätteidenkäsittelysuunni-
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1  JOHDANTO  
Valtioneuvoston päätöksen mukaan annetun jätelain (1072/93) 5 ja 18 § nojalla rakennusjät-
teitä koskevan lain tarkoituksena on vähentää ensisijaisesti rakennusjätteen määrää ja haitalli-
suutta ja toissijaisesti lisätä sen hyödyntämistä: 
Päätoteuttajan on yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakentamisen muiden osapuolten kanssa 
suunniteltava ja totutettava rakentaminen jätelain 4 §:n mukaisesti erityisesti siten, että: 
1) rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että käyttökelpoiset esineet ja aineet otetaan tal-
teen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen; 
2) rakennusaineita käytetään säästeliäästi ja niiden käyttöä korvataan mahdollisuuksien mukaan 
rakentamiseen soveltuvalla jätteellä; sekä 
3) syntyvistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä merki-
tyksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle. [1.] 
Valtioneuvoston päätös edellyttää suurimpien työmaiden hyödynnettävien jätteiden lajittelua, 
joihin lukeutuvat betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, kyllästämättömät 
puujätteet, metallijätteet, maa-aines sekä kiviaines- ja ruoppausjätteet. Lisäksi kuntakohtaisiin 
jätteiden käsittelymääräyksiin voi sisältyä rakennusjätteiden lajittelua ja hyödyntämistä koske-
via tarkempia määräyksiä. 
Rakennustoiminnassa syntyvän jätteen määrä vaihtelee suuresti rakentamisen lajin ja tuotan-
totavan mukaan. Esimerkiksi paikalla rakentamisessa ovat muottijärjestelmät ja elementtira-
kenteiset työ- ja tukitelineet vähentäneet huomattavasti sahatavaran käyttöä, ja tiiltä käytetään 
rakennusten täystiilirunkojen ja -julkisivujen sijaan pääasiassa enää julkisivuissa. 
VTT:n arvion mukaan varsinaista rakennusjätettä syntyi vuonna 1997 noin 1,1 miljoonaa 
tonnia. Siitä uudisrakentamisen jätteiden osuus oli vajaa 20 %, korjausrakentamisessa synty-
vien jätteiden osuus noin 50 % sekä kokonaisten rakennusten purkujätteiden osuus 30 % [2, 
s.3]. Rakennusjätteiden hyötykäyttö oli tuolloin 2–60 % materiaalista riippuen. Ongelmia ra-
kennustyömaiden jätteiden hyötykäytölle aiheuttavat usein jätteen syntypaikan etäisyys jät-
teenkäsittelylaitoksesta, jätteen synnyn kertaluonteisuus, yksittäisten jätejakeiden vähäinen 
määrä sekä näistä johtuva kuljetusten suhteellinen kalleus.  
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Tiukentuneet jätteiden käsittelymääräykset sekä jäteveron aiheuttama jätekustannuksien nou-
su ovat saaneet jätteiden tuottajat, etenkin rakennusalan yrittäjät, miettimään uudelleen käyt-
täytymistään ja mielenkiinnosta kokeilemaan, saako lajittelulla aikaan kustannussäästöjä.  Li-
säksi rakennusmateriaalien hintojen nousu aiheuttaa sen, että materiaalit pyritään tilaamaan ja 
hankkimaan entistä enemmän työkohteeseen soveltuvina määrämittoina, jolloin hukkapro-
sentti tulee käytännössä pienenemään entisestä. Tällöin myös jätteiden määrä laskee sekä 
hukkamateriaalin hyödyntäminen vastaavasti kasvaa. 
Rakennusliike Halonen Oy on Kainuun rakennusliikkeisiin verrattuna suuri. Se työllistää kes-
kimäärin 80 henkilöä ja työnjohtajia yrityksessä on 5 henkilöä. Yrityksen toimialueena on 
Kainuu, josta paikkakuntakohtaisesti työmaita on eniten Kajaanin ja Sotkamon alueella. Yri-
tyksen toimintaan kuuluu niin oma kuin urakkatuotanto. Oma tuotanto käsittää rivi- ja ker-
rostaloja. Urakkatuotannossa tilaajana ovat usein kunnat ja kaupungit, mutta myös jonkin 
verran yksityiset. 
Tämän insinöörityön tavoitteena on perehtyä Rakennusliike Halonen Oy:n nykyiseen jättei-
den lajitteluun ja sen kehittämiseen, miten lajittelua pystytään muuttamaan jätekustannuksien 
ja jätemäärien vähentämiseksi. Lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja pyrkimys tehdä lajitte-
lu yksinkertaiseksi ja rutiininomaiseksi jo työpisteissä lisäämällä työtä helpottavia astioita. Li-










2  RAKENNUSJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA  
2.1  Rakennusjätteiden hyödyntäminen ja lajittelu Suomessa 
Jätelaissa (1072/1993) ja Jäteasetuksessa (1390/1993) luodaan pohja sille, kuinka jätehuolto 
rakennustyömailla tulisi järjestää. Tarkempia määräyksiä annetaan Valtioneuvoston päätök-
sessä rakennusjätteistä (295/1997) ja Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). Näiden li-
säksi kunnalliset jätehuoltomääräykset määräävät, kuinka jätehuolto eri kuntien alueella sijait-
sevilla työmailla pitää hoitaa. Lieventävänä kohtana Valtioneuvoston päätöksessä kuitenkin 
on, että jätteen haltijan, esimerkiksi yrityksen, on hyödynnettävä jäte, mikäli sen on teknisesti 
mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjes-
tettyyn jätehuoltoon. 
Monissa rakennusalan yrityksissä jätteiden lajittelu on viety varsin pitkälle. Useissa suurissa ja 
kansainvälisissä konserneissa lajitellaan Jätelain ja Valtioneuvoston päätöksen edellyttämien 
hyödynnettävien jätteiden (liite 3/2) lajittelun lisäksi mm. pahvit, muovit, mineraalivillat ja 
kipsilevyt. Eri rakennusmateriaalien valmistajat sijaitsevat pääosin Etelä-Suomen kasvukes-
kuksien tuntumassa. He pyrkivät kehittämään uusia menetelmiä, miten voitaisiin hyödyntää 
rakennusteollisuudesta aiheutuvaa hukkamateriaalia ja jätettä. Materiaalien uusiokäyttö on 
kannattavaa siellä, missä materiaali alun perin valmistetaan ja missä jätettä eniten syntyy. Uu-
sioteknologian kehitystyö on sekä valmistajan että asiakkaan etu.   
Kipsilevyt kierrätykseen 
Kipsipohjaisten sisärakennusmateriaalien valmistaja Knauf aloitti Kankaanpäässä marras-
kuussa 2006 kipsilevyjen kierrätyslaitoksen. Uuden investoinnin ansiosta yritys kykenee käsit-
telemään vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa kierrätettyä kipsiraaka-ainetta. Kierrätyskipsi on 
pääosin peräisin talotehtailta ja vain osa rakennustyömailta, sillä talotehtailla kipsijäte on 
puhdasta ja lajiteltu hyvin jo syntysijoilla. Purkutyömaiden kipsilevyjätettä ei Kankaanpään 
tehdas pysty käsittelemään, koska sen sisältämät ruuvit, tasoitteet ja tapetit aiheuttavat on-
gelmia kipsin käsittelyssä.[ 3.] 
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Lämpöeristeiden uusiokäyttö 
Eko-Expert KH Oy on Järvenpäässä sijaitseva, päätoimenaan puhallusvillaurakointia harjoit-
tava yritys. Yritys on panostanut viime vuosina etenkin rakennuseristeiden kierrätys- ja uu-
sioteknologioiden kehitystyöhön. Se aloitti uuden kierrätys- ja tuotantolinjan rakentamisen 
Varsinais-Suomeen, Kyröön, tammikuussa 2007. [ 4.] 
Rakennuseristeiden uusiokäyttö toteutetaan saneerauskohteissa imemällä vanhat eristeet työ-
hön kehitetyllä suurtehoimurilla ja pakkaamalla eristeet myöhempää käyttöä varten. Uudis-
kohteissa ylijääneet mineraalilevyeristeiden hukkapalat voidaan rouhia ja kuiduttaa menetel-
mään kehitetyillä hydraulisella eristekuiduttimella (kuva 1), ja käyttää kohteessa puhallusvillan 
joukossa. Myös kosteat mineraalieristelevyt ja -palat voidaan uusiokäyttää toimintaan kehite-
tyn kuivausrummun lämpökäsittelyn jälkeen. Lämpökäsittelyn yhteydessä myös mahdolliset 
epäpuhtaudet poistuvat.  
 
 
Kuva 1. Mineraalieristelevyt ja -palat rouhitaan ja kuidutetaan hydraulisella eristekuiduttimel-
la ja uusiokäytetään puhallusvillan joukossa.[4.]  
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2.2   Jätteiden kustannuseroja Kainuuseen verrattuna  
Jätekustannuksissa ei muualla Suomessa ole suuria eroja Kainuuseen verrattuna. Suhteessa 
rakennustuotantoon Kainuussa syntyy suhteellisen paljon sekajätettä eli lajittelematonta ra-
kennusjätettä. Jätteen käsittelymaksut ovat yllättävän pienet, esimerkiksi Kainuussa Sotka-
mon Jätehuolto Ky veloittaa energiajätelavan jätteenkäsittelystä 8,73 €, kun esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla jätteenkäsittelyn perusmaksu kohoaa lähes kaksinkertaiseksi. Jätettä syntyy 
pääkaupunkiseudulla niin valtavat määrät päivittäin, että käsittelymaksuilla pyritään jätteen-
tuottajat lajittelemaan jätteensä jo syntypisteissä käsittelymaksujen alenemisen toivossa. 
Vertailukohteiksi eri jätteiden käsittelymaksujen suhteen valittiin Eko-Kymppi Oy Kajaanis-
ta, Turun seudun jätehuolto Oy Turusta sekä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
(YTV). Taulukon 1 tiedot perustuvat yritysten Internet-sivuilla olleisiin hinnastoihin vuodel-
ta 2007. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. [5., 6., 7.] 
 
Taulukko 1. Jätteiden käsittelymaksuja Kajaanin, Turun ja pääkaupunkiseudun alueella. 
  Turun seudun   
Jätejae 
Eko-Kymppi 
Oy  jätehuolto Oy YTV 
Palvelumaksut (€/kuorma) 15 11 16 
Sekajäte (€/tn) 67,16 90 83,07 
Rakennusjäte (€/tn) 84,89 100 83,07 
Asfaltti, betoni, tiili (€/tn) 37,97 45 12 
Painekyllästetty puu (€/tn) 142,74 130 135,72 
Asbesti (€/tn) 108,84 160 Sop.mukaan 
Epäpuhtaat maat (€/tn) 42,14 70 47,58 
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2.3  Miten lajittelu toimii eräissä Etelä-Suomen rakennusalan yrityksissä? 
Rakennusjätteiden lajittelua pyritään ohjaamaan jätemaksuilla. Kuitenkin monissa rakennus-
alan yrityksissä jätteiden lajittelu suoritetaan hyvin vaihtelevalla menestyksellä. Ongelma ei 
ole vain Kainuun alueella, vaan puutteita on havaittavissa jopa maan suurimmissa rakennus-
alan yrityksissä Etelä-Suomessa. Mutta mitä pohjoisempaan tullaan, sitä suurpiirteisempää 
lajittelu on johtuen hyötykäyttöön soveltuvien rakennusjätteiden kohtuuttomista kuljetuskus-
tannuksista, mutta myös paikallisen jätehuollon palveluntuottajan määräyksistä. Rakennus-
materiaaleja hyödyntävät teollisuuden alat, esimerkiksi kipsilevytuotanto, sijoittuvat Etelä-
Suomeen.  
Taustatietojen ja vertailukohteiden saamiseksi tässä insinöörityössä haastateltiin kolmea etu-
päässä Etelä-Suomessa toimivaa rakennusalan yritystä. Haastateltavat toivoivat, ettei yritysten 
nimiä tuotaisi julki.  
Eräässä Etelä-Suomessa sijaitsevassa betonielementtitehtaassa lajittelu toimii hyvin. Toisi-
naan jakeet saattavat inhimillisestä erehdyksestä mennä vääriin keräysastioihin. Elementtien 
valmistuksessa jäänyt betoni kuljetetaan jätealan yritykseen, jossa se murskataan ja myydään 
mm. katujen ja teiden rakentamiseen. Metalliromu kerätään erikseen kierrätettäväksi, samoin 
puu, joka käytetään energian tuotantoon. Näiden lisäksi lajitellaan vielä erikseen energiajae ja 
sekajäte. Energiajakeeseen kuuluvat mm. muovit, paperi ja kaikki muu poltettavaksi soveltu-
va jäte.  
Toisessa, pääosin Etelä-Suomessa toimivassa rakennusliikkeessä lajittelu toimii suhteellisen 
tehokkaasti, mutta mitä pohjoisemmassa yrityksen urakkakohteet sijaitsevat, sitä suurpiirtei-
semmin jätteet lajitellaan. Esimerkiksi Jyväskylässä sijainneella työmaalla lajiteltaviin jakeisiin 
kuuluivat puu, energiajae, kivennäispohjaiset sekä sekajäte. Eräs huomattava ja kokeilemisen 
arvoinen seikka oli aliurakoitsijoiden vastuu omista jätteistään sakon uhalla. Urakoitsijoiden 
laiminlyönti omista jätteistään ja työpisteiden epäsiisteydestä johti huomautuksen jälkeen au-
tomaattisesti korvausvastuuseen, mikäli pääurakoitsija joutui korjaamaan heidän jälkensä. 
Tämä on yrityksessä nykyään yleinen ja tehokkaaksi havaittu käytäntö, jolla saadaan ali- ja 
sivu-urakoitsijatkin vastuuseen työmaan siisteydestä.  
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Yhdessä maamme suurimmista rakennusalan yrityksistä lajiteltavat jätejakeet valitaan työ-
maakohtaisesti. Eri jätejakeita kerätään silloin, kun sitä erityisesti syntyy, mutta ei koko työ-
maan ajan. Kerrallaan lajitellaan 2–3, mutta koko työmaan aikana jopa 5–6 eri jätejaetta. Mi-
käli jätemäärät ovat vähäisiä, yrityksessä käytetään lavojen sijasta rullakoita ja astioita, kuten 
kuvassa 2. 
Lajiteltavat jätejakeet riippuvat jätehuollon paikallisesta palveluntuottajasta, mutta periaat-
teessa yrityksen jokaisella työmaalla on mahdollista lajitella omaksi jakeekseen energiajae, ki-
viaines, pahvi, paperi, puu, muovi sekä sekalainen rakennusjäte. Myös ongelmajätteet kerä-
tään erikseen lukollisiin kontteihin.  
 
 
Kuva 2. Rullakoihin kerätään pahvilaatikot ym. pahvituotteet. Litistettynä laatikot vievät vä-
hän tilaa ja materiaali voidaan uusiokäyttää kartongin valmistukseen.[ 8.] 
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3  RAKENNUSJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN KAJAANIN ALUEELLA 
3.1  Rakennusjätteen lajittelumahdollisuudet Kajaanissa ja Sotkamossa 
Rakennustuotannosta tulevien jätteiden energiajae toimitetaan Kajaanin alueella Kainuun 
Voima Oy:n poltettavaksi. Siellä poltetaan myös ongelmajätteeksi luokiteltavat ratapölkyt 
sekä muut eri tavoin kyllästetty puutavara. Metalli- ja SE-romu päätyvät eri tahojen, mm. 
Kuusakoski Oy:n kautta teollisuuden raaka-aineeksi, kuten Rautaruukki Oy:lle. Rakennustuo-
tannossa syntyvä paperi ja pahvi ovat usein niin likaista, ettei niitä voi käyttää sellaisenaan 
hyödynnettäväksi, vaan ne käytetään energian tuotantoon kuten suurin osa muoveistakin. 
Taulukossa 2 on Kajaanin ja Sotkamon alueella tavallisimpien rakennustyömaalla syntyvien 
jätteiden vastaanottopaikkoja.  
Sotkamon Jätehuolto Ky ottaa vastaan palavaa jätettä lajiteltuna tai lajittelemattomana. Lajit-
telematon sekalainen rakennusjäte joudutaan kuljettamaan Kajaaniin Huurinainen Oy:n 
Elementtitie 5:n lajittelulaitokselle tai Majasaarenkankaalle.  
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3.2  Rakennusosien ja -jätteiden hyödyntäminen 
Kajaanissa ja Sotkamossa on rakentaminen ollut vilkasta viiden viime vuoden aikana. Korja-
usrakentaminen tulee kasvamaan entisestään myös Kajaanissa 1960–70 -luvun kerrostalojen 
ikääntyessä. Korjauskohteista usein täysin käyttökelpoiset rakennusosat, kuten vanhat ikku-
nat, ovat saneerauskohteen kannalta käyttökelvottomia osia. Niiden korjauskustannukset 
vastaavat lähes uusien ikkunoiden hintaa eikä niiden kunnostamisella saada aikaan nykyisen 
lämmönläpäisykertoimen täyttävää vaatimusta.  
Kajaanin ja Sotkamon alueella on varsin kannattavaa toimintaa välittää niin saneeraus- kuin 
uudiskohteista tarpeettomiksi jääneitä rakennusosia, kuten ovia, ikkunoita, altaita ja WC-
istuimia. Esimerkiksi Suomussalmella toimii pieni yritys, Työpaja Hanslankarit, jonne voi 
tuoda tarpeettomat ja hyväkuntoiset rakennusosat ja tarvikkeet. Niitä myydään eteenpäin 
pientä korvausta vastaan.  Kajaanin ja Sotkamon alueilla uudis- ja korjausrakentaminen on 
vilkkaampaa Suomussalmeen verrattuna ja siksi hyväkuntoisia rakennusosia on todennäköi-
sesti enemmän saatavilla. Rakennusosia voi hyödyntää alkuperäistä käyttötarkoitustaan poik-
keavalla tavalla, esimerkiksi vanhoista ikkunoista voi tehdä kasvihuoneen. 
Hyvinvointiyhteiskunnassa vain hyvin harvat uusiokäyttävät rakennusosia ja -tarvikkeita. Ih-
misillä on nykyään rahaa ostaa uutta. Lisäksi käytetyn kunnostaminenkin maksaa ja vie aikaa, 
eikä lopputulos ole aina halutun kaltainen. Usein uusiokäyttöön tuotavat rakennusosat ovat 




4  RAKENNUSJÄTTEIDEN LAJITTELU RKL HALONEN OY:SSÄ 
4.1  Rakennusjätteiden lajittelu vuonna 2007  
Nykyinen jätteiden lajittelu suoritetaan Rkl Halonen Oy:ssä pääosin palavan ja sekajätteen 
osalta, sillä useimmiten korjauskohteissa purkutyön suorittaa purkutöihin erikoistunut aliura-
koitsija, joka on hinnoitellut purkujätekustannukset urakkatarjoukseensa, ja purkujätteen la-
jittelu ja poiskuljetus kuuluvat aliurakoitsijan vastuulle. Purkujäte koostuu lähinnä betoni- ja 
tiilijätteestä. 
Palava jäte eli energiajae koostuu pääosin puu-, paperi-, pahvi-, muovi- ja styroxjätteistä. Lo-
put päätyvät sekajätteisiin. Useammalla työmaalla esimerkiksi betoni- tai kevytsoraharkot on 
pyritty lajittelemaan erikseen. Metallit on myös kerätty usealla työmaalla ja siirretty vastaavan 
työnjohtajan oma-aloitteisesta kuljetuksesta yrityksen varastoalueella sijaitsevalle metallinke-
räyslavalle. Metallien määrä on usein pientä muuhun jätemäärään verrattuna, ja näin ollen ei 
metallijätelavojen sijoittaminen työmaakohteeseen, usein myös tilanpuutteen vuoksi, ole 
kannattavaa.  
Jätteen loppulajittelu kuuluu käytännössä lähes aina pääurakoitsijalle, sillä vaikka urakkaraja-
liitteissä on osoitettu sivu- ja aliurakoitsijoille kuuluvan myös jätteen lajittelu ja siirrot pää-
urakoitsijan osoittamille jätelavoille, on jo itse työpisteessä tapahtuva lajittelu koettu lähes 
mahdottomaksi toimintaan soveltuvien jäte- ja siirtoastioiden puutteen vuoksi. Usein työpis-
teessä on ollut pula siivousvälineistä tai astioista, jolloin työpisteen siistiminen on työvälinei-
den etsimiseen käytetyn ajan ja vaivan takia koettu liian työlääksi ja työ on jätetty pääurakoit-
sijan vastuulle. Vaikka työmaalla työskentelevät olisi saatukin siirtämään jätteensä pääurakoit-
sijan osoittamille lavoille, on lajittelussa ollut suuria puutteita johtuen mm. tietämättömyy-
destä, asenteista sekä halusta nähdä vaivaa jätteiden sijoittamisessa. Lajittelu on jouduttu suo-
rittamaan toistamiseen, mikä on aiheuttanut lisätyötä sekä itse työmaan kannalta tehotto-
muutta, niin ajallisesti kuin taloudellisestikin.  
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4.2  Työpisteiden jätehuolto 
Muutamassa pilottikohteessa, esim. Kuhmon Kontiolinnassa, kokeiltiin käyttää työpisteiden 
siistimiseen jokaisessa kerroksessa 240 l:n Sulo-jäteastioita (kuva 3), jotka kyselyn perusteella 
koettiin suhteellisen hyväksi ideaksi. Kestävät ja omilla pyörillä liikuteltavat astiat toivat mu-
kavuutta työskentelyyn. Huonoksi koettiin astioiden tyhjentäminen, jollei rakennuksessa ollut 
vielä hissiä. Lisäksi tyhjennysväli oli suhteellisen tiheä, sillä kuljetus ja tyhjennys koettiin hie-
man hankalaksi jätteestä aiheutuvan painon vuoksi. 
 
Kuva 3. Työpisteissä sijaitsevat ja helposti liikuteltavat jäteastiat ovat hyväksi koettu ja edul-
linen apuväline työmaatiloissa.[ 9.] 
Työmailla on käytettävissä ainakin yksi imuri työmaan rakennusvaiheesta riippuen. Roskien 
harjaaminen on kielletty sen aiheuttaman pölyn leviämisen vuoksi, mutta käytännössä lähes 
jokaisella työmaalla käytetään kielloista huolimatta harjaa lastan sijasta. Työpisteiden siistintää 
varten lakaisutyövälineitä tai lastoja on työmaakohtaisesti usein niukasti. Tästä syystä työpis-
teiden siistintä ei käytännössä vieläkään toimi. Esimerkiksi sivu- ja aliurakoitsijoiden vastuun 
laiminlyönti omien jälkiensä siistinnästä johtuu usein vanhoista tavoista, kuin mitä siitä, ettei 
työpisteiden siistintään löydy asianmukaisia välineitä. 
Etenkin saneerauskohteet ovat valtavan pölyisiä paikkoja. Lattioiden harjaukset ja puhdistus 
huonosti suodattavalla imurilla levittävät entisestään betoni- ja muuta pölyä. Alipaineistusta 
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käytetään yleisesti ainoastaan purkuvaiheessa. Pölyn leviämisen estämiseksi myös sirkkeleihin 
ja jiirisahoihin tulisi lisätä oma imurinsa, joka käynnistyisi automaattisesti samanaikaisesti itse 
laitetta käynnistäessä ja estäisi pölyn leviämisen tiloihin ja hengitysteihin. Tällä tavoin työpis-
teet pysyvät pölyttöminä ja vältytään mm. sahanpurun pölisemiseltä toistamiseen. 
4.3  Jätemäärien tunnuslukuja uudisrakennus- ja saneerauskohteissa yleisesti 
VTT:n tiedotteen mukaan vuonna 1997 uudisrakennuskohteet jaettiin kolmeen osaan raken-
nuksen tilavuutta kohti syntyneen jätemäärän perusteella [2, s. 29]. Ominaisjätemäärään vai-
kuttaa rakennuksen vaippapintojen suhde tilavuuteen sekä paikalla rakentamisen määrä ver-
rattuna elementtirakentamiseen. Oheisen taulukon 3 perusteella voidaan todeta, että vähän 
jätettä tuottavalla uudisrakennustyömaalla syntyy alle 8 kg/r-m³ rakennusjätettä. 
Taulukko 3. Rakennustyömaan tunnuspiirteitä rakennusjätteen määrän näkökulmasta [2, s. 
29]. 
Rakennusjätteen Jätemäärä Jätemäärä Jätemäärä 
ominaismäärä  vähäinen keskimääräinen suuri 
uudisrakennuksissa       
  kg/r-m³ kg/r-m³ kg/r-m³ 
Rivitalo 4-8 9-12 > 12 
Asuinkerrostalo 2-5 6-10 >10 
Liike/julkinen rak. 2-4 5-8 > 8 
Teoll./varastorak. 2-3 4-6 > 6 
 
Rakennus- ja purkujätettä syntyy korjaustyömailta usein enemmän kuin uudisrakennustyö-
mailta. Korjaustyö alkaa yleensä purkutöillä ja työn suorittaa usein aliurakoitsijana toimiva 
purku-urakoitsija. Jätemäärätiedot ovat yleensä purku-urakoitsijalla. 
Korjausaste vaikuttaa huomattavasti korjaustyömaan purku- ja rakennusjätteen määriin. Kor-
jauskohteissa rakennus- ja purkujätettä syntyy 0,5–100 kg/r-m³. Mikäli rakennus puretaan 
kokonaan, jätettä syntyy 200–500 kg/r-m³. [2, s. 25]. Erityyppisissä korjauskohteissa jätemää-
rät vaihtelevat seuraavasti: 
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–  pintaremontit 0,5 – 2 kg/r-m³ 
–  keskiraskaat korjaukset 2 – 15 kg/r-m³ 
–  raskaat korjaukset 15 – 100 kg/r-m³. 
  
4.4  Nykyisten lajittelumenetelmien määriä ja kustannuksia RKL Halonen Oy:ssä 
Rakennusliike Halonen Oy:ssä ei ole toteutettu tähän saakka pelkästään jätekustannuksiin tai 
-määriin liittyvää seurantaa. Urakkatarjouksiin lasketut jätemaksut ovat olleet samankaltaisten 
kohteiden jälkilaskentatietoihin perustuneita arvioita. Työhön valituilla kohteilla pyrittiin sel-
vittämään jätekustannuksien ja -määrien laskennallinen suuruusluokka rakennuksen tilavuut-
ta kohti. Tietoa voitaisiin käyttää urakkalaskentavaiheessa, jolloin kustannusarvio tulisi ole-
maan aiempaa menetelmää tarkempi. Tarkastelussa seurattiin myös eri talo- ja työmaatyyppi-
en sekä rakennustavan vaikutusta jätemääriin ja -kustannuksiin. 
Tarkastelun kohteeksi valittiin saneerauskohteista Leivolan koulu Sotkamosta sekä uudiskoh-
teiksi kerrostalot Tervasulku Kajaanista ja Kontiolinna Kuhmosta. Tarkastelukohteiden va-
lintaan vaikuttivat muun muassa kohteiden sijainti eri paikkakunnilla, se, että kohteissa oli eri 
työnjohtajat, mutta myös se, että tarkastelukohteet ovat Rakennusliike Halonen Oy:n hyvin 
tyypillisiä urakkakohteita. 
Saneerauskohde, Leivolan koulu 
Leivolan koululla toteutettiin raskas saneeraus, jossa entisistä metsäoppilaitoksen tiloista py-
rittiin saamaan enemmän ala-asteen tarpeisiin soveltuvia tiloja. Kohteen kokonaistilavuus oli 
14 350 m³, mutta saneeraus rajoittui opetus-, toimisto- ja saniteettitiloihin. Tilavuudeltaan 
suurimmat tilat, konehalli sekä liikuntasali, eivät kuuluneet korjauksen piiriin.  
Korjauskohteessa purettiin suuria määriä tiiliväliseiniä, jotta saataisiin nykyaikaiset vaatimuk-
set täyttävät luokkatilat. Purkutyössä tulleen jätteen lajittelu ja poiskuljetus kuuluivat aliura-
koitsijalle, joten siitä syystä ei varsinaisesta purkujätteen määrästä ole tietoa. Näin ollen todel-
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lisia tunnuslukuja rakennusjätteiden osalta ei ole tiedossa. Kuvassa 4 nähtävät jätemäärät pe-
rustuvat ainoastaan pääurakoitsijan vastuulle kuuluviin jätteisiin. 



















Kuva 4. Leivolan koulun jätemääriin lukeutuvat vain pääurakoitsijan vastuulle kuuluneet jät-
teet. 
Rakennusjätettä syntyi Leivolan koululla kaikkiaan noin 2 kg/m³. Luku vastaa jätemäärältään 
aiemmin edellisessä luvussa, taulukossa 3, määritetyn karkean arvion perusteella pintare-
monttia vastaavaa jätemäärää, vaikka kohteessa toteutettiin raskas korjaus. Raskaassa korja-
uksessa todelliset jätemäärät ovat arvioiden perusteella 15–100 kg/r-m³ [2, s. 25]. 
Sekajätettä eli lajittelematonta rakennusjätettä syntyi noin 1,2 kg/m³ ja palavaa jätettä 0,8 
kg/m³. Luku ei ole todenmukainen, sillä laskelmasta puuttuvat mm. purku-urakoitsijan tiili- 
ja betonijätteet. Lisäksi osa rakennusurakassa syntyneestä metallijätteestä kuljetettiin yrityk-
sen varastoalueella sijaitsevalle metallinkeräyslavalle. Kuvan jätemäärät perustuvat jätealan 
yrityksen laskuttamiin tilavuusperusteisiin tietoihin. 
Kuvasta 4 nähtävän touko-, heinä- ja syyskuun sekajätteen suuren määrän selittää saneeraus-
kohteen purkujäte sekä tiloissa olleen entisen metsäoppilaitoksen tarpeettomaksi jääneen ta-
varan poistaminen Sotkamon kunnan aloitteesta. Heinä- ja elokuun palavan jätteen suhteelli-
sen suuren määrän selittävät kaluste- ja laiteasennukset, jolloin pakkausmateriaalia syntyi pal-
jon lyhyessä ajassa. 
Jätekustannukset olivat kuljetuksineen noin 0,6 % kokonaisurakkasummasta. Jätekustannuk-
sia Leivolan koululla syntyi noin 0,16 €/m³.   
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Kerrostalo, As Oy Kajaanin Tervasulku 
As Oy Kajaanin Tervasulku valmistui heinäkuussa 2006 Karolineburgin asuinalueelle Kajaa-
niin. Rakennus on tiiliverhoiltu, osaelementteinä rakennettu 16 asuinhuoneiston kerrostalo.  
Rakennustilavuudeltaan kerrostalo on 6400 m³. Kuvassa 5 on työmaan aikana syntynyt pala-














































Kuva 5. Tervasulussa syntyneet rakennusjätteet 
Rakennusjätettä syntyi Tervasulun työmaalla kaikkiaan 6,7 kg/m³. Jätteen ominaismäärän 
perusteella taulukon 3 mukaan jätemäärä on keskimääräinen. Sekajätettä syntyi noin 3,3 
kg/m³ ja palavaa noin 3,4 kg/m³. Yksityiset ihmiset hyödynsivät puujätelavan sisältöä polt-
topuuna rakennustyömaan aikana, joten kaikkea työmaalla syntynyttä jätettä ei laskelmissa 
ole. Toisaalta jätteisiin lukeutuu myös puurakenteisen autotallin rakentamisessa syntynyt jäte. 
Tämän vuoksi jätteen ominaismäärää laskee, koska autotallin tilavuutta ei ole otettu seuran-
nassa huomioon. Jätteisiin eivät kuulu ylijäämämaat sekä muut maanrakennusvaiheessa ai-
heutuneet jätteet, sillä ne hyödynnettiin joko pintamaiden muotoiluun tai Majasaarenkankaan 
kaatopaikan peitto- ja täytemaina. 




Kerrostalo, As Oy Kuhmon Kontiolinna 
As Oy Kuhmon Kontiolinna valmistui heinäkuussa 2006. Rakennus on tiilijulkisivuinen, 
osaelementteinä rakennettu kolmikerroksinen 10 asuinhuoneiston kerrostalo. Rakennustila-
vuudeltaan kohde on 3561 m³. Kuvassa 6 on Kontiolinnan työmaalla jätteenkäsittelylaitoksi-





































Kuva 6. Kontiolinnan jätteiden jakautuminen eri kuukausille rakennusvaiheen aikana. 
Kontiolinnan työmaalla syntyi rakennusjätettä laskelmien perusteella kaikkiaan 10,8 kg/m³. 
Ominaispiirteidensä perusteella määrä on suuri (taulukko 3). Sekajätettä syntyi noin 8 kg/m³ 
ja palavaa noin 3 kg/m³. Palavan jätteen osuus perustuu osin arvioon, sillä puujäte ja osa pa-
lavasta jätteestä kuljetettiin suoraan Kuhmon Lämpö Oy:öön, eikä näistä jätemääristä ole 
tarkkaa tietoa. Arviot perustuvat palavan jätteen avolavojen painon keskiarvoon sekä kulje-
tuskertojen määrään. Betoni- ja kiviainespitoinen jäte ei kuulu laskelmiin, sillä se vastaanotet-
tiin ilmaiseksi murskaamoon. 
Jätekustannukset olivat noin 0,28 % kokonaisurakkasummasta. Jätekustannuksia syntyi noin 
0,97 €/m³. Kuvassa 7 on As Oy Kuhmon Kontiolinna ensimmäisenä talvena valmistuttuaan. 
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Kuva 7. As. Oy Kontiolinna Kuhmosta 
Kolmen vertailukohteen jätekustannukset olivat keskimäärin noin 0,37 % kokonaisurak-
kasummasta. Asuinrakennusten, Tervasulun ja Kontiolinnan, suhteen jätekustannukset olivat 
noin 0,26 % kokonaisurakkasummasta. Todenmukaisen jätekustannuksen suhteen vertailu-
kelpoisia ovat vain rakennustavaltaan sekä työmaa- ja talotyypiltään samankaltaiset rakennuk-
set. Vertailukohteiden kerrostaloissa sijainnilla on suuri merkitys, joten Tervasulkua ja Kon-
tiolinnaa vertailemalla ei päästä täysin todenmukaiseen tulokseen kuljetuskustannuksien ero-
jen vuoksi. Kuhmon Kontiolinnan työmaalta Kajaaniin kuljetetulle sekajätekuormalle tuli 
noin 30 % enemmän kokonaiskustannuksia Tervasulun työmaalta kuljetettuun sekajätelavaan 
nähden.  Kuljetuskustannuksien vuoksi lavat tulisi täyttää oikein ja tyhjentää vasta, kun lavat 
ovat aivan täysiä. Lajiteltavien jakeiden lisääminen harventaa kuljetuskertojen määrää, kun 
sekajätteeseen ei laiteta hyödynnettävää ja erikseen kerättävää jätettä. 
Taulukossa 4 on Rakennusliike Halonen Oy:n vuosien 2004–2006 välisenä aikana toteutta-
mia kohteita Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon alueilla. Kohteista samankaltaisia kohteita ovat 
Tervasulun ja Kontiolinnan asuinkerrostalojen lisäksi Leivolan ja Tuupalan koulu. Tuupalan 
koulu poikkesi kuitenkin tilaratkaisuiltaan, iältään sekä tilavuudeltaan Leivolan koulusta, mut-
ta rakenteiltaan sekä saneeraustoimenpiteiltään kohteet ovat vertailukelpoisia. Leivolan kou-
lun ja Tuupalan koulun jätekustannuksien keskiarvo oli lähes 0,7 % kokonaisurakkasummas-
ta. 
Taulukon 4 perusteella selvästi eniten jätekustannuksia syntyi Valkoliekin työmaalla, jopa 
0,91 % kokonaisurakkasummasta, kun keskiarvo kaikkien taulukon kohteiden perusteella on 
0,54 %. Valkoliekki on tilavuudeltaan 2220 m³ puurakenteinen, paikalla tehty teollisuushalli. 
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Jätekustannukset eivät olleet kuitenkaan paljon tavanomaista korkeammat; kokonaisurak-
kasummaltaan kohde oli pieni ja urakka-aika lyhyt verrattuna taulukon muihin kohteisiin. 
Teräsrakentaminen on kallista, mutta se on nopeaa ja teräsrakenteilla päästään pitkiin jänne-
väleihin. Taulukon 4 mukaan Leivolan koulua lukuun ottamatta vähiten jätekustannuksia ti-
lavuutta kohti syntyi Wetterin työmaalla Kajaanissa. Se on tilavuudeltaan 33 280 m³ teräsra-
kenteinen automyymälä Kajaanin Lohtajalla. Vaikka teräsrakentaminen on todella kallista, 
rakennusjätettä syntyy runkovaiheen aikana vain murto-osa puurakentamiseen nähden. 
 
Taulukko 4. Jätekustannuksien osuus kokonaisurakkasummasta sekä rakennusten tilavuutta 
kohti syntyneet jätemaksut Rkl Halonen Oy:n 2004–2006 toteuttamissa kohteissa. 
  Jätekustannuksien osuus Jätekustannukset raken-
Kohde kokonaisurakkasummasta nuksen tilavuutta kohti 
  % €/m3 
      
Leivolan Koulu, Sotkamo 0,6 0,16 
      
Tuupalan koulu, Kuhmo 0,79 0,78 
      
As Oy Kajaanin Tervasulku 0,23 0,62 
      
As Oy Kuhmon Kontiolinna 0,28 0,97 
      
Hiekkaniemi III, Sotkamo 0,48 0,75 
      
Valkoliekki, Kajaani 0,91 0,83 
      
S- Market, Sotkamo 0,59 0,44 
      
Wetteri, Kajaani 0,46 0,34 
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4.5  Resurssit 
Useimmilla suurilla rakennusliikkeillä on jokaisella työmaalla yksi tai useampi rakennus- tai 
kerrossiivooja, jonka tehtäviin kuuluu pääasiallisesti rakennuksen siisteyden ylläpitäminen. 
Myös lajittelu on työpisteistä ja työympäristöstä tulleen jätteen osalta hänen vastuullaan. On 
toki selvää, ettei kaikki lavoille sijoitettu jäte ole suinkaan ainoastaan rakennussiivoajan kul-
jettamaa, vaan jokainen pyrkii siistimään jälkensä, ja näin ollen edistyksellisimmissäkin ra-
kennusalan yrityksissä lajittelu toimii vain, jos kaikki tietävät pelisäännöt ja noudattavat niitä. 
Rakennusliike Halonen Oy:ssä ei ole varsinaisia rakennus- tai kerrossiivoajia, vaan siistintä 
kuuluu periaatteessa jokaiselle. Käytännössä suurin osa siivouksesta ja jätehuollosta lankeaa 
kuitenkin rakennus- ja rakennusapumiehille. Tähän saakka työ on luonnistunut, sillä usein 
lajiteltavana ovat olleet vain palavat ja sekajätteet. Mutta jos lajittelua pyritään viemään pi-
demmälle, nykyaikaisemmalle tasolle, tulee myös perehdytyksen sisältöä muuttaa korostaen 
lajittelun tärkeyttä. Se, saako perusteellisemmalla lajittelulla yleisesti aikaan kustannussäästöjä, 
riippuu rakennustyömaan sijainnista. Kainuussa kuljetuskustannukset ovat suuri erä, sillä vä-
limatkat ovat pitkiä, eivätkä kaikki energiayhtiöt ota vastaan palavaa jätettä ilman välikäsiä.  
Tulevaisuudessa jätteiden käsittely- ja loppusijoituspakat vähenevät entisestään, jolloin kulje-
tuskustannukset supistavat jätteiden lajittelusta ja jätemäärien vähenemisestä tulevien kus-
tannussäästöjen määrää. Jätteen vastaanottopaikoissa jäte hinnoitellaan sen perusteella, kuin-
ka täsmällisesti ne on lajiteltu. Vastaanottopaikkojen käsittelymaksut on yksi asia, mistä voi-
daan säästää lajittelemalla jäte oikein ja perusteellisesti jo syntypaikassaan. Lyhyellä tähtäimel-
lä ei voida sanoa jätekustannussäästöjen kertyvän, sillä jätteenkäsittely maksaa kaikesta huo-
limatta. 
4.6  Jätelavan täyttötavan merkitys jätekustannuksiin 
Jätteiden lajittelussa on suuri merkitys sillä, miten jätteet avolavoille laitetaan. Esimerkiksi 
sisävalmistusvaiheessa syntyy paljon pahvilaatikoita ja ei-palautettavia puulavoja, kuten ku-
vassa 8. Lavat täyttyvät nopeasti, jos pahvilaatikoita ja muita jätteitä ei litistetä ja järjestellä 
lavalle oikein. Painoperusteisesti jätettä voi olla vain murto-osa siitä, mitä lavalle todellisuu-
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dessa voisi mahtua. Jätealan yritykset laskuttavat jätelavan usein tilavuusperusteisesti ja siten 
rakennusyritykset maksavat jätemaksun myös ilmasta, jos jakeita ei ole aseteltu lavoille ja 
näin jätteiden välissä on turhaa, mutta laskutettavaa tilaa. 
  
Kuva 8. Jätelavojen täyttötavoilla on suuri merkitys jätekustannuksiin. 
Hajonta jätejakeen irtotiheydessä on paljon suurempi kuin materiaalin kiintotiheydessä. Vaih-
telua selittää mm. jätelavojen täyttötavan lisäksi se, että materiaalin tiheys jätteenä on run-
saasti riippuvainen lajitteluasteesta, hukkapalamuodoista ja hukkapalakoosta. [2, s. 19]. Tau-
lukossa 5 on rakennusmateriaalien tiheyden muutokset alkuperäisestä kiintotiheydestä jätteen 
irtotiheyteen. 
 
Taulukko 5. Eri rakennusaineiden tiheyksiä työmaaprosessin alku- ja loppupäässä. [2, s. 19 ] 
Materiaali Kiintotiheys  Irtotiheys jätteenä  
   [kg/m³]  [kg/m³] 
Sahatavara 460–520 100–260 
Betoni 2300–2500 1400–1900 
Metallit 7850 140- 
Tiili 1400–2000 1100–1600 
Muovi 900–1400 30- 
Kipsi 750–1100 200- 
Humus 1100- 700- 




5  LAJITTELUN TEHOSTAMINEN 
5.1  Rakennustyömaan tavallisimpia jätteitä ja niiden hyödyntämismahdollisuudet 
Monet rakennusmateriaalit ovat hyödynnettävissä sellaisenaan. Toissijaisesti aineen sisältämä 
energia voidaan käyttää esimerkiksi lämpövoimaloissa tai uusiokäyttää rakennusmateriaalien 
valmistuksessa. Seuraavassa on esitelty tavallisimpien rakennustyömaalla syntyneiden jättei-
den hyödyntämismahdollisuuksia sekä lajitteluohjeita lähteen 10 mukaisesti.   
Alumiini 
Alumiinin uudelleenkäyttöarvo on suuri, sillä pienillä energiakustannuksilla romu voidaan 
käyttää lähes sataprosenttisesti uudelleen. Työmaakohtaisesti alumiinin jätemäärä on usein 
pientä, mutta yhdessä metalliromun keräyksen kanssa kannattavaa. 
Asbesti 
Asbestia sisältävät purkujätteet ovat ongelmajätettä, ja ne pakataan heti purkutyön jälkeen 
joko tiiviiseen muovisukkaan, muovisäiliöön tai johonkin muuhun tarkoituksenmukaiseen 
säiliöön ja varustetaan varoitusmerkinnöin. Purkujäte viedään kaatopaikalle, jonne asbestipi-
toisen purkujätteen tuonnista on aiheellista ilmoittaa muutamaa päivää aiemmin. Purkujäte 
haudataan kaatopaikalla sitä varten kaivettuun kuoppaan. 
Asfaltti 
Asfaltti käytetään lähes sataprosenttisesti uudelleen. Vanha päällyste jyrsitään ja murskataan 




Betoni sopii murskauksen ja seulonnan jälkeen maarakentamiseen, teiden, katujen ja kenttien 
pohjarakenteissa, mikäli ympäristökelpoisuuden raja-arvot eivät ylity, sekä asfaltin runkoai-
neena soran sijasta. Betoni paloitellaan ja murskataan, ja raudoitteet eritellään magneetin 
avulla. Betoni pulveroidaan useimmiten betonimurskaamoissa tai betonialan yrityksissä. Be-
tonimurskeen käyttö uuden betonin valmistuksessa on vielä vähäistä, sillä teknisistä syistä 
siitä on seulottava pois hienot ainesosat, jota on lähes puolet koko betonimurskemäärästä. 
Hieno aines päätyy rakennusjätteeksi, sillä sille ei ole kehitetty hyödyntämismahdollisuuksia. 
Bitumipohjaiset tuotteet 
Valtaosa bitumeista jalostetaan maaöljystä kuten asfalttikin, mutta muille bitumituotteille 
kuin asfaltille ei ole kehitetty hyötykäyttöä, vaan ne useimmiten päätyvät sekajätteenä kaato-
paikalle. Bitumituotteiden öljyn vuoksi tuotteet ovat luokiteltavissa ongelmajätteeksi. 
Kevytsoratuotteet 
Kevytsoratuotteiden purku- ja hukkajäte voidaan käyttää uudelleen murskattuna tai maara-
kennuksessa täytemaana.  
Kipsilevyt 
Puhtaat kipsikartonkilevyt voidaan kierrättää takaisin levyn valmistusprosessiin, ja jauhettuna 
myös maanparannusaineena, sillä ne valmistetaan pääosin maaperästä saatavasta kalsiumsul-
faatista (kipsikivestä) tai hiilivoimaloissa syntyvästä kipsistä. 
 Kitit ja silotteet 
Kitit ja silotteet sisältävät veteen dispergoituja polymeerejä tai esimerkiksi silikonihartsia tai 
bitumia. Kitit ja silotteet eivät sovellu hyödynnettäviksi. Kitit ja silotteet luokitellaan maalien 
tavoin ongelmajätteeksi ja ne tulee kerätä erikseen. 
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Laastit ja tasoitteet 
Muurauslaastien ja tasoitteiden jätteitä ei voida kierrättää, mutta ne soveltuvat täytteeksi 
maanrakennuksessa. Mm. tasoitteissa on aikaisemmin käytetty yleisesti kaseiinia, jota käyte-
tään myös juuston valmistuksessa juoksuttimena. Kaseiinia sisältävien tuotteiden on havaittu 
aiheuttavan sisäilmaongelmia sekä värivirheitä lattianpäällysteisiin. 
Laatat 
Keraamiset laatat valmistetaan pääosin uusiutumattomista luonnonmateriaaleista. Purkujät-
teenä laatat voidaan murskata ja käyttää uudelleen laattojen valmistuksessa tai esim. tienra-
kennuksessa. 
Lasi 
Lasituotteet valmistetaan pääosin uusiutumattomista luonnonmateriaaleista. Lasi voidaan 
kierrättää joko valmiina lasituotteina tai murskattuna ja sulatettuna joko uusien lasituotteiden 
tai mm. lasivillan valmistukseen. Kainuussa keräyslasi murskataan ja käytetään kaatopaikan 
maan kantavuuden parantamiseen. 
Liimat ja liisterit 
Liimat ja liisterit ovat kemiallisesti valmistettuja tuotteita, jotka sisältävät erilaisia liuotteita ja 
dispersioita. Liimat ovat ongelmajätteitä ja ne tulee kerätä kuten esimerkiksi maalit.  
Metallit 
Kaikki metallit ovat kierrätettävissä teollisuuden raaka-aineena. Metalliromu kannattaa lajitel-
la jo työmaalla, sillä lajitellusta metallista maksetaan yleensä enemmän. Tyypillisiä rakennus-




Mineraalivillaeristeet koostuvat epäorgaanisista kuiduista (kivi, lasivillan kvartsihiekka, sooda, 
kalkkikivi) ja orgaanisesta sideaineesta (öljy). Mineraalivilla ei maadu, joten sitä ei juuri pysty-
tä hyödyntämään. Mineraalivillan hukkapaloja voi käyttää esim. puhallusvillan joukossa sekä 
ikkunoiden ja ovien tilkkeenä. 
Muovit 
Muovien materiaalikierrätys on mahdollista vain suhteellisen puhtaalle homogeeniselle muo-
ville. Muovilajeja on erittäin runsaasti, joten yleispätevää lajittelua ei voi esittää. Käytännössä 
myös raaka-aineen puhtausvaatimus ja talteenoton kalleus on muovijätteiden hyödyntämisen 
esteenä. Rakennustuotannossa kierrätettäviä materiaaleja ovat mm. rakennusmuovit, erilaiset 
kalusteiden pakkausmuovit ja EPS-muovit. PVC-muovit, joista esim. vesi- ja viemäriputket 
tehdään, eivät sovellu uusiokäyttöön, sillä kuumennettaessa niistä vapautuu myrkyllisiä fu-
raani- ja dioksiini-yhdisteitä.  
Maalit ja lakat 
Maalit ja lakat ovat ongelmajätettä. Ne sisältävät eri liuottimia, erilaisia yhdisteitä kuten alky-
dejä ja eettereitä. Maalinpoistossa syntynyt jäte luokitellaan myös ongelmajätteeksi. 
Pahvit 
Puhdas keräyspahvi ja -kartonki sopivat uusiokäyttöön. 
Puutuotteet 
Käsittelemätön puhdas puu voidaan hakettaa kompostin seosaineeksi sekä sellaisenaan myös 
polttopuuksi. Maalattu tai muuten käsitelty puu, esim. painekyllästetty, ei sovellu poltettavak-
si, sillä se sisältää ns. CCA-kyllästeitä (kuparia, kromia ja arseenia).  Kyllästetty puutavara 
luokitellaan ongelmajätteeksi. Käytöstä poistetun kyllästetyn puutavaran voi toimittaa puuta-
varaliikkeiden kestopuujäte-lavoille tai erikseen lajiteltuna jätelaitoksiin. Puukuitulevyt voi-
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daan lajitella poltettavaksi, mutta lastulevyt ja vanerit sisältävät erilaisia liimoja, joiden vuoksi 
niitä voidaan polttaa vain asianmukaisissa polttolaitoksissa. 
Tapetit 
Useimmat tapetit valmistetaan PVC-muoveista, jotka eivät sovellu uusiokäyttöön myrkyllis-
ten sivutuotteidensa takia. Lisäksi tapettien kiinnityksessä käytettävät liisterit ja liimat sisältä-
vät erilaisia kemiallisia yhdisteitä, eivätkä näin sovellu uusiokäyttöön. 
Teräs 
Teräs on täysin kierrätettävissä, kuten muutkin metallit. Useimmiten teräsjäte kierrätetään 
muun metalliromun joukossa, jolloin sitä voidaan käyttää teräksen valmistuksen raaka-
aineena. Usein romualan yritykset purkavat itse ja vievät pois veloituksetta saneerauskohtei-
den suuret metalliromuerät, kuten esimerkiksi purettavat teräsrunkorakenteet.  
5.2  Materiaalivalinnat 
Useimmille materiaaleille löytyy ekologisempi vaihtoehto, kuten esimerkiksi mineraalivillalle 
selluvilla ja metallirankaiselle väliseinälle puurunko. Usein ekologisempi vaihtoehto on hiu-
kan kalliimpaa. Kovan urakkakilpailun takia urakat on hinnoiteltu niin tiukoiksi, ettei kalliim-
piin materiaaleihin ole varaa. Materiaalit pyritään nykyään määräämään usein jo niin tarkasti 




Ekologiseksi materiaaliksi kutsutaan tuotteita, jotka kuluttavat vähän luontoa ja luonnonva-
roja niiden valmistuksen, käytön ja purkamisen aikana sekä ovat pitkäikäisiä. Seuraavassa on 
esitelty lähteen 11 mukaisesti muutamia ekologiseksi rakennusmateriaaliksi luokiteltuja, ta-
vanomaisia rakentamisessa käytettyjä materiaaleja. 
Seinä- ja runkomateriaalina puu on paras vaihtoehto, sillä se on uusiutuva ja paikallinen ma-
teriaali sekä sen valmistus kuluttaa vähän energiaa. Puu on oikein käsiteltynä myös kestävä ja 
helppo korjata, ja sen jäte voidaan uusiokäyttää, kierrättää, polttaa tai maaduttaa. Puun jäl-
keen valmistusvaiheen energiankulutukseltaan vähäisiä materiaaleja ovat tiili tai betoni. Me-
talli on kestävä ja aiheuttaa vähän jätettä rakennusvaiheessa, mutta sen valmistusprosessiin 
kuluu paljon energiaa. 
Selluvilla, puukuituvilla ja puru ovat ekologisimpia eristevaihtoehtoja, sillä ne tehdään uusiu-
tuvista luonnonmateriaaleista. Valmistusaikaiselta energiakulutukseltaan paras vaihtoehto on 
keräyspaperista valmistettu selluvilla sekä lasivilla. 
Ulkoseinärakenteena tavallisimmin käytetyistä materiaaleista, kuten kevytbetoniharkko, be-
tonielementti ja puu, on puu valmistusaikaiselta energiankulutukseltaan vain noin puolet 
muita tavanomaisia ulkoseinämateriaaleja vähäisempää. Puun käytöstä aiheutuvat jätemäärät 
ovat vain noin kymmenesosa muiden seinämateriaalien jätemääristä. 
Rakennuslevyjen, kuten kipsi- ja puupohjaisten levyjen, raaka-aineena käytetään kierrätysma-
teriaaleja, kuten jätekipsiä ja jätepuuta. Puukuitu- ja kipsilevyt ovat jätteenä haitattomia, mut-
ta esim. lastulevyjä voi polttaa vain valvotuissa olosuhteissa niiden sisältämien liimojen vuok-
si. 
Vesikatteena luonnonmukaisin vaihtoehto on savitiilikate, sillä se on valmistettu luonnon 
materiaaleista. Lisäksi se on kestävä ja mm. käyttöominaisuuksiltaan hyvä. 
Luonnonmaalit, -vahat ja pellavaöljy ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne ovat valmistettu 
luonnon omista raaka-aineista. Ongelmajätteeksi luokiteltavat lakat korvataan usein pellava-
öljyllä tai vahalla.  
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5.3  Työmaasuunnitelma 
Työmaasuunnitelman tarkoituksena on ohjata työmaan toimintoja rakentamisen eri vaiheis-
sa. Se laaditaan tasopiirroksena mittakaavassa, ja se toimii työmaan keskeisenä tiedottamisen 
välineenä. Työmaasuunnitelmasta ilmenee kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, mi-
ten eri toiminnot on suunniteltu tapahtuviksi. Siksi sen sijainti työmaalla, esimerkiksi henki-
löstötiloissa kaikkien nähtävillä olevana, on olennaisen tärkeätä. Työmaasuunnitelmasta il-
menee mm. varasto- ja sosiaalitilat, koneiden, telineiden ja rakennusmateriaalien sijoituspai-
kat sekä jätteiden keräämiseen käytettävien astioiden ja lavojen sijainnit niin työpisteissä kuin 
ulkoalueillakin [12 s. 67]. Tiedonkulun kangertelun estämiseksi perinteinen infotauluperinne 
tulisi ottaa uudelleen käyttöön ja merkitä sen sijainti työmaan aluesuunnitelmaan. Vastaava 
työnjohtaja kiinnittäisi siihen tärkeät ilmoitusluontoiset asiat sekä mm. työmaan jätteiden la-
jitteluoppaan (liite 3).  
Rakennustyömaa ei pysy järjestelyiltään koko hankkeen ajan samanlaisena. Siksi on tärkeää 
esittää toiminnot rakennusvaiheittain. Eri rakennusvaiheissa jätteiden synty vaihtelee suures-
ti, eikä kaikille jätelavoille ole koko rakennushankkeen ajan tarvetta. Työmaasuunnitelma eri 
rakennusvaiheissa koskee myös jätesuunnitelmaa (liitteet 1, 2 ). 
Maanrakennusvaihe 
Maanrakennusvaiheen aikana syntyvä jätteen määrä on vähäistä, sillä ylijäämämaat pyritään 
käyttämään pinnanmuotoiluihin ja täyttöihin joko heti tai kasaamalla maat myöhempää tar-
vetta varten. Kaivutöissä raivatut kannot ja risut on ravistettava mullasta ym. maa-aineksista. 
Ne useimmiten haketetaan jätteenkäsittelylaitoksessa ja poltetaan energiantuotantolaitoksissa. 
Ylijäämämaat, joille ei rakennuskohteessa ole tarvetta, voi kuljettaa kaatopaikoille täyte- tai 
peitemaaksi usein veloituksetta. Usein myös yksityiset ihmiset käyvät hakemassa ylijäämämai-
ta suoraan rakennuskohteista, mikä on rakennusliikkeen kannalta järkevää, sillä siten välty-




Perustusvaiheen raskain jätejae on betoni- ja harkkojäte. Betoniautojen säiliöihin jäävät vä-
häiset betonimäärät, ns. perät, lasketaan usein kuivamaan työmaa-alueen läheisyyteen, josta 
ne kaikkien valutöiden päätyttyä kuljetetaan betonimurskaamoon. Ongelmana tässä usein on 
se, että kaikki betoninkuljettajat tyhjentävät ylimääräisen massan samaan kasaan. Kuivan ka-
san nostaminen kuorma-auton lavalle on todella vaikeaa, jollei betonikasaa voida murskata, 
esimerkiksi kaivinkoneella, jo paikan päällä. Tästä syystä joko betonijäämät on tyhjennettävä 
erilleen pienimpiin kasoihin tai kasojen kuljetuskertoja murskaamoon on lisättävä.  
Muottitavara, kuten laudat, lankut ja muottilevyt, on perustusvaiheen tärkein materiaali. Ne 
pyritään käyttämään niin useaan kertaan kuin mahdollista. Näistä etenkin muottilevyt ovat 
aika kalliita, mutta puhdistuksen jälkeen uudelleenkäyttökertoja on niin paljon, että hinta 
kannattaa maksaa. Muottilevyt myös nopeuttavat työskentelyä. Puutavaran lisäksi muuta 
energiajakeeksi kelpaavaa jätettä perustusvaiheen aikana ovat routaeristeiden jäämät. 
Runkovaihe  
Rakennustavasta riippuen runkovaiheen aikana on syytä jo hankkia työmaalle työmaa- ja jäte-
suunnitelmien mukaiset jätelavat, sillä niitä tullaan tarvitsemaan aivan rakennushankkeen 
loppuun saakka. Usein energia- ja etenkin puujaetta syntyy runkovaiheen aikana eniten koko 
rakennustyömaan aikana. Eristevillat kannattaa lajitella erilleen muusta jätteestä, mikäli kohde 
on suuri ja eristejätettä syntyy siten paljon. Usein villajäte toimitetaan sekajätteenä käsittely-
laitokseen, etenkin jos jätettä syntyy vain vähän. Lajitellun villajätteen käsittelymaksu on vain 
noin 25 % sekajätteen käsittelymaksusta.   
 Sisävalmistusvaihe 
Sisävalmistusvaiheessa syntyy lyhyessä ajassa huomattavia määriä erilaista pakkausmateriaalia. 
Kalusteet, varusteet ja koneet pakataan tehtaalla styrox:iin, solumuoveihin ja pahviin, jotta ne 
pysyisivät kuljetuksen ajan moitteettomassa kunnossa työmaalle. Lavat täyttyvät nopeasti, 
etenkin jos pakkauksia ja pahvilaatikoita ei litistetä ennen jätelavalle heittämistä.  
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Sisävalmistusvaiheessa syntyy myös muita pintamateriaaleista hukkana poistuvaa jätettä, ku-
ten mm. laattoja, lattiamattojen paloja ja kipsilevyn- ja muiden sisustuslevyjen paloja. 
5.4  Lajittelun yksinkertaistaminen 
Lajittelun lähtökohtana on rakennusmateriaalien tuntemus sekä lajittelun mahdollistaminen 
eli lajittelun kannalta olennaisten astioiden ja lavojen toimittaminen työmaalle. Useimmiten 
joitakin jätteitä syntyy kertaluonteisesti sekä määrällisesti niin vähän, ettei ole kuljetuskustan-
nusten kalleuden vuoksi järkevää lajitella kaikkea. 
Lajittelun yksinkertaistaminen koskee myös itse työpisteissä tapahtuvaa lajittelua. Pilottikoh-
teissa käytetyt Sulo-jäteastiat toivat positiivista palautetta. Jotta lajittelu olisi tehokasta, tulisi 
astioita lisätä. Tunnistuksen helpottamiseksi pitäisi erotella eri jakeet väritunnuksin sekä hel-
pottaa itse työpisteen siistintää hankkimalla jokaiselle jäteastialle oma lakaisuastia ja lakaisin, 
ikään kuin jäteastiaan kuuluvana komponenttina. Jäteastioiden tyhjennykset tulisi olla rutii-
ninomaisia, esim. puoli tuntia ennen ruokatuntia tai ennen työpäivän päättymistä, sillä jäteas-
tian painon kertyessä tyhjennys voi aiheuttaa ongelmia. 
Ruumiillisen nostotyön vähentämiseksi jäteastioille on kehitetty moottorikäyttöisiä kaatohis-
sejä, kuten kuvassa 9. 
 
Kuva 9. Jäteastioille tarkoitetut moottorikäyttöiset nostohissit 
helpottavat tyhjennystä. Kuvassa Terberg Matec UK:n nostohissi [13.]. 
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Rakennustyömailla käytetään jätteiden keräykseen lähes poikkeuksetta avolavoja. Ne sopivat 
hyvin työmaille, jossa syntyy paljon painavaa jätettä lyhyessä ajassa. Työmailla, joissa jätettä 
syntyy vähän tai kertaluonteisesti, avolavat ovat turhan suuria ja tilaa vieviä. Tällöin jätteiden 
keräyksessä kannattaa suosia paikallaan tyhjennettäviä astioita, kuten pikakontit 
/etulastaussäiliöt, tai monilokerokontteja (kuva 10). Ne säästävät tilaa ja ovat usein myös 
edullisempia tyhjentää. Monilokerokonttien kysyntä on Kainuun alueella vähäistä, joten nii-
den saatavuus on määräävää tekijä, miksi niitä ei juuri näy rakennustyömailla. 
 
Kuva 10. Monilokerokontti on tehokas tilansäästäjä vähäisille jätemäärille.[14.] 
Monet jätealan yritykset vuokraavat lavoja, monilokerokontteja, etulastaussäiliöitä sekä erilai-
sia työtä helpottavia kaatohissejä. Usein lavan vuokraukseen kuuluu myös sen tyhjennys 
säännöllisin väliajoin. Tuolloin on tarkasteltava, mikä lavakoko on kokonaisedullisin missäkin 
tilanteessa. Avolavoja on saatavana 6,4–32 m³, ja on järkevin vuokrata tilavuudeltaan suuri 
jätelava, jos jätettä tulee lyhyessä ajassa paljon ja tyhjennys on sovittu pyynnöstä. Näin kulje-
tuskustannukset pysyvät kohtuullisina jätemäärään verrattuna.  Myös lavat tulisi merkitä eri 
väritunnuksin tai suurin kyltein, kuten työpisteidenkin jäteastiat. 
Esimerkiksi Kajaanissa toimivassa jätealan yrityksessä, Huurinainen Oy:ssä, ei tällä hetkellä 
ole vuokrattavissa monilokerokontteja. Kysyntä on vähäistä, ja monilokerokontteihin mah-
tuu vain 1/3 yhtä jaetta kerrallaan. Lajitteluasemalla monilokerokontteja tyhjennettäessä ku-
kin jae joudutaan punnitsemaan erikseen. Tämä aiheuttaa lisätyötä ja tästä syystä jätteenkäsit-
telymaksua joudutaan nostamaan. 
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Kajaanin alueella toimivat rakennusliikkeet käyttävät lähes poikkeuksetta erikokoisten avola-
vojen lisäksi korkeintaan nostokontteja, sillä ne ovat helppo täyttää ja tyhjentää. Huurinainen 
Oy ei peri rakennusliikkeiltä lavoista vuokraa, vain kuljetuksista ja jätteenkäsittelystä.  
5.5  Asenteet ja tavat 
Asenne on suhtautumistapa, joka koostuu tunteista ja uskomuksista ja hankimme ne itse 
elämämme aikana. Päivittäisestä toiminnastamme on jopa 95 % erilaisia tapoja. Aina kun 
kohtaamme elämässämme uusia kokemuksia, joudumme tekemään päätöksiä ja valintoja. Jos 
olemme jo tietyssä vaiheessa tehneet tyydyttävän päätöksen, olisi ajan ja henkisten voimava-
rojen tuhlausta tehdä taas samantyyppisissä olosuhteissa uusi päätös. Asenteet ja tavat ovat 
rakentava ja psykologisesti taloudellinen käyttäytymismalli rutiinitilanteita varten. [15.] 
Miten asenteisiin voidaan vaikuttaa? 
Asenteiden muuttaminen on monivaiheinen prosessi. Ensimmäiseksi on huomattava uusi 
tapa tyydytystä tuottavaksi. On myös tiedettävä, millaisen hyödyn uudesta tavasta tarkalleen 
ottaen saa. Lisäksi on nähtävä, että uusi korvaava tapa on tehokas ja vanhaa tapaa parempi. 
[15.] 
Käytännössä lajittelun onnistumiseksi työntekijät tulee kouluttaa ja opastaa, mutta jotta kou-
lutus toisi tuloksia, pitää koulutettavan olla motivoitunut tehtäväänsä. Lähin esimies eli 
useimmiten vastaava työnjohtaja, tuntee oman joukkonsa vahvuudet ja heikkoudet ja osaa 
ottaa ne toiminnassaan huomioon. Hänen ja koko organisaation tulisi tehdä lajittelu niin yk-
sinkertaiseksi kuin mahdollista. Tuki ja onnistumisista saatava positiivinen palaute kannustai-
sivat tehtävään jatkossakin, ja työtekijät kokisivat rutinoiduttuaan lajittelun kuuluvan osana 
työnkuvaansa. Työmaalla voisi olla niin sanottu lajitteluvastaava, joka pitäisi huolta, että 
kaikki tietävät kunkin työmaan lajiteltavat jakeet ja että lajittelu toimii myös käytännön tasol-
la. Korvauskäytäntö lajitteluvastaavalle ei pelkästään lajittelusta ole pitkällä aikavälillä kannat-
tavaa, vaan palkkioperusteena on järkevämpää käyttää koko urakkaa. Toisin sanoen aikatau-
lullisesti ja laadullisesti onnistunut rakennusurakka, johon mm. lajittelun onnistuminen lu-
keutuu, olisi suurempana kokonaisuutena vertailukelpoisempi muihin työmaihin nähden, ei-
kä vain yksittäisen osakokonaisuuden, kuten jätteiden lajittelun, osalta.  
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Lajittelu tulee viemään aluksi enemmän työaikaa. Työnjohdon työpanos lajitteluun on lajitte-
lun päivittäinen tai viikoittainen seuranta. Se on välttämätöntä, jotta pystytään korjaamaan 
mahdollisen virheellisen lajittelun jatkuminen lavan täyttymiseen saakka. Myös lajittelun on-
nistuminen tulee työnjohdon huomioida ja antaa siitä positiivista palautetta, jotta lajittelu ei 
koettaisi ikäväksi vastuuksi ja pakolliseksi velvollisuudeksi.  
5.6  Perehdyttäminen 
Henkilöstön perehdyttämisellä tarkoitetaan toimia, joiden avulla yritykseen tuleva uusi työn-
tekijä voi sopeutua uuteen työhönsä ja työympäristöönsä. Työhön ja organisaatioon pereh-
dyttämisen keskeisenä tavoitteena on työntekijän kiinnittäminen yritykseen. Perehdyttämisen 
keskeisimpinä tavoitteina on mm. 
 luoda myönteinen asenne työtä ja työympäristöä kohtaan sekä turvata työskentelyssä 
tarvittava tieto 
 parantaa työturvallisuutta, ehkäistä työntekijöiden vaihtuvuutta ja sairauksia ja pois-
saoloja 
 parantaa yhteishenkeä. 
 
Perehdyttämiseen laaditaan suurimmissa yrityksissä kirjallinen ohje, ja vastuu perehdyttämi-
sestä lankeaa useimmiten esimiehelle. Perehdyttämiseen tulee sisältyä myös jätteiden lajittelu, 
jotta kaikki osaisivat noudattaa työmaakohtaisesti laadittuja jätesuunnitelmia ja vältyttäisiin 
lajittelun epäonnistumiselta ja lisäkustannuksilta pelkän tietämättömyyden vuoksi. Perehdyt-
tämisen sisällön tulee koostua seuraavista osista: 
 Yrityksen perustietojen ja arvojen läpikäyminen 
 Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun ja luottamushenkilön esittely 
 Työmaan ja työtehtävien esittely 
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  Työturvallisuus- ja palomääräysten läpikäynti sekä ensiapu- ja sammutusvälineiden 
sijainti 
 Terveydenhuollon järjestelyt, sairauspoissaolo-ohjeet 
 Työajat, seuranta, työpaikan työ- ja järjestyssäännöt 
 Sosiaali- ja pukeutumistilojen sijainti 
 Työehtosopimus 
 Palkkausperusteet, ylityökorvaukset 
 Jätehuolto, lajittelu 
o Eri jakeiden lajitteluopas 
o Työmaalla eri rakennusvaiheen aikana lajiteltavat jakeet 
o Eri jakeille tarkoitetut keräysastiat ja lavat 
o Sivu- ja aliurakoitsijoiden vastuut myös lajittelun ja omien työpisteiden siisti-
misen osalta.  
5.7  Viihtyisä ja turvallinen työympäristö 
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. On 
otettava huomioon työhön, työympäristöön ja -oloihin sekä henkilökohtaisiin valmiuksiin 
liittyvät seikat. Työntekijöiden on saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä työkokemuksen 
perusteella huolehdittava työssään niin omasta kuin toistenkin työturvallisuudesta niiltä osin 
kuin heidän työnsä vaikuttaa siihen. Jokaisen velvollisuuksiin kuuluu noudattaa turvallisuus-
ohjeita. On myös ilmoitettava työympäristössä havaituista puutteista esimiehelle. 
34 
Talonrakennustyön ammateissa toimiville sattuu lähes joka vuosi suhteellisesti eniten työta-
paturmia. Työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat jälleen kääntyneet pitkän hyvän kehi-
tyskauden jälkeen selvään nousuun. Tapaturmavakuutuslaitoksen liiton (TVL) mukaan 
vuonna 2005 rakennusalalla sattui lähes 20 000 korvaukseen johtanutta työpaikkatapaturmaa, 
mikä on määrältään lähes 20 % edellistä vuotta korkeampi. [ 16.] 
Tapaturmia aiheuttavat yleisimmin kulkuväylillä lojuvat kappaleet ja esineet, kimpoavat sirut 
ja roskat sekä nostettavat ja siirrettävät taakat. Tapaturmatyypeistä yleisimmät ovat liukastu-
minen ja kompastuminen, esineisiin satuttaminen sekä ylikuormittuminen.  
Työpaikan ja -pisteen yleisjärjestyksellä ja jätehuollolla on suuri vaikutus työturvallisuuteen. 
Lattioilla lojuvat roskat ja jätteet ovat suuri kompastumisriski. Jätelavojen tyhjennyksen lai-
minlyöminen aiheuttaa ketjureaktion työpisteiden siistinnälle, sillä koetaan vaivalloiseksi ja 
lisätyötä aiheuttavaksi tyhjentää jäteastioita ylitse pursuvalle jätelavalle.   
Jätteiden hyödyntämisen ja lajittelun kautta työmaan työturvallisuus paranee, koska tällöin on 
pakko kehittää ergonomisesti parempia työmenetelmiä ja työmaan yleinen järjestys on entistä 
tärkeämpää. Kulkuväylät tulee olla järjestyksessä, eikä lattioilla saa olla ylimääräistä tavaraa ja 
jätettä, mikäli pyörillä kulkevia jäteastioita aiotaan käytävillä työntää. Töiden kehittäminen 
kevyemmiksi ja hallituiksi menetelmiksi edistää työturvallisuutta, vähentää melu- ja pölyhait-
toja sekä työntekijöiden kuormittumista. 
Siisti työpaikka vaikuttaa myös työvireyteen ja sitä kautta työturvallisuuteen. Työpisteen siis-
teys tuo työntekoon positiivisuutta ja työntekijät arvostavat omaa työtään yrityksen menes-
tyksen ja näin työpaikkansa säilyttämisen kannalta. He eivät vain ole tärkeä osa yritystä vaan 
myös itse tuntevat sen.   
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5.8  TR-mittaukset järjestyksen ja jätehuollon osalta 
Työmaan laitteiden kunnossapysyminen ja työmaan järjestyksen säilyminen vaatii jatkuvaa 
toimintaa. Rakennustyömaalla on järjestettävä viikoittainen kunnossapitotarkastus, jossa tar-
kastetaan mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, nostolaitteet ja teli-
neet. Näiden seurantaa varten työsuojelupiirit ja Työterveyslaitos ovat kehittäneet TR-
mittarin. Tässä mittausmenetelmässä mitataan työmaan olosuhteita ennakkoon päätetyillä 
havainnoitavilla asioilla. Mittausta varten on olemassa yksiselitteiset arviointikriteerit oi-
kein/väärin- periaatteella. Työmaan turvallisuustaso ilmaistaan oikein-havaintojen määrällä 
prosentteina kaikista havainnoista.  
Rkl Halonen Oy:ssä TR-mittaus pyritään tekemään viikoittain työnjohdon sekä työntekijöi-
den edustajan yhteistyönä. Jotta tulos olisi realistinen, tulee työmaakierros suorittaa samalla 
tavalla joka kerta samojen henkilöiden läsnä ollessa. TR-mittauksen tavoite on Rkl Halonen 
Oy:ssä 80 %, mutta vain harvoin tavoitteeseen on päästy. Työmaiden mittaustulosten kes-
kiarvo vaihtelee 70–80 %:n lukemissa 
TR-mittauksessa otetaan huomioon myös työmaan järjestys ja jätehuolto. Kuvassa 11 on 
Sotkamon Katinkullan lomaosakkeiden rakennustyömaalla, Hiekkaniemi III, 17.3. – 
15.9.2006 suoritetut mittaustulokset järjestyksen ja jätehuollon osalta. Suurin osa, lähes 80 %, 
väärin-havainnoista johtui työpisteiden epäsiisteydestä, loput alueen yleisjärjestyksessä il-
menneistä epäkohdista. TR-mittaustuloksen keskiarvo oli koko työmaan aikana 72,1 %. Yk-
sityiskohtaisesti järjestyksen ja jätehuollon osalta mittaustuloksen keskiarvo oli vastaavasti 
73,1 %. Suurimpana ongelmana työpisteiden siistimiseen työmaalla koettiin niin ikään astioi-
den puute sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden oman vastuun laiminlyönti jäte- ja järjestysasioissa. 
Vaikka TR-mittaustuloksiin tuli jatkuvasti merkintöjä mm. työpisteiden epäjärjestyksestä, ei 
ongelmaan kuitenkaan puututtu kuin virhemerkinnän saaneen työpisteen osalta. Seuraavassa 
mittauksessa virhemerkinnän sai jokin muu työpiste samasta aiheesta. Oma-aloitteisuus ja 
järjestelmällisyys työpisteiden siistimisessä karsivat tämän jatkuvan, jokaisessa viikkotarkas-
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 Kuva 11. Hiekkaniemi III -työmaan järjestyksen ja jätehuollon mittaustavoite, -tulokset sekä 
työmaan keskiarvo tuloksista. 
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6  LAJITTELUN KUSTANNUSSÄÄSTÖT 
6.1  Arvio eri jakeiden määristä  
Hyödynnettävän jätteen määrää on erittäin vaikea arvioida, sillä eri työmailla jätejakeet vaih-
televat suuresti niin rakennustavasta, materiaaleista kuin työnjohdosta riippuen. Keskimäärin 
energia- ja sekajätettä syntyy noin 3 kg rakennustilavuutta kohti. Muiden jätteiden määriä, 
esimerkiksi metalliromu, on erittäin vaikea arvioida, sillä useammilta työmailta metalliromu 
on kuljetettu yrityksen varastoalueella sijaitsevalle metallinkeräyslavalle. Vasta muutaman sa-
mankaltaisen työmaan seurannan perusteella voidaan eri jakeiden määrät arvioida suhteelli-
sen tarkasti. 
Karkeasti arvioiden noin 20–30 % sekajätteestä voidaan erotella jätteeksi, joka on jätteenkä-
sittelymaksuiltaan sekajätettä halvempaa. Sekajäte sisältää usein palavaa jätettä, metalleja ja 
kiviperäistä jätettä. Palavan jätteen käsittelymaksu on vain puolet sekajätteen käsittelymak-
susta, ja metalleista saa jopa 0,60 €/kg metallinkeräyslaitokseen toimitettuna.  
6.2  Arvio jätekustannussäästöistä perusteellisemman lajittelun seurauksena 
Useimmilla työmailla lajitellaan ainoastaan energiajae, loput päätyvät sekajätteeksi. Sekajät-
teen lajitteluaste ei jokaisen lavan osalta ole vakio, vaan toisinaan lavalla on paljonkin edulli-
semmalla jätemaksulla lajiteltavaa jätettä, ja toisinaan ei juuri ollenkaan. Niinpä realistisen 
tuloksen aikaansaamiseksi tulee 20–30 % osuus laskea koko työmaan aikana syntyneen seka-
jätteen määrästä. Työhön otettiin esimerkkikohteeksi As Oy Kajaanin Tervasulun työmaa. 
Hypoteesi tulee esittää euromääräisesti prosenttien sijasta, sillä todelliset rahalliset säästöt 
ovat tehokkaampi tapa käsittää lajittelun merkitys.  
Tervasulun työmaalta kuljetettiin jätteenkäsittelylaitokselle palavaa ja lajittelematonta raken-
nusjätettä kaikkiaan 40, 32 tonnia. Jätteenkäsittelymaksuja kertyi yhteensä 2380,63 €, ja kulje-
tuskustannuksia 1659,40 €. Mikäli sekajätteestä olisi lajiteltu 20 % palavaa jätettä, olisi sääs-
tetty 8 % jätteenkäsittelymaksuista eli 184,59 €. Vastaavasti säästö olisi ollut 12 % eli 276,90 
€, mikäli sekajätteestä olisi lajiteltu 30 % jätettä edullisemmalla jätteenkäsittelymaksulla. Las-
kennallisesti arvioiden jätteenkuljetuskustannukset olisivat olleet kuitenkin lähes samat. 
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Jätekustannuksista tullut säästö on, esimerkiksi Tervasulun työmaalla, kokonaisurakkasum-
man suhteen vain häviävän pieni osa, mutta yrityksen vuotuisten jätekustannuksien suhteen 
perusteellisemmalla lajittelulla on merkitystä. Mutta tämä edellyttää, että käytäntöä muutetaan 
jokaisella työmaalla. 
6.3  Jälkilaskenta ja seuranta tulevaisuudessa 
Nykyään on pyritty erittelemään kuljetuskustannuksista jätekuljetukset omalle litteralleen. 
Tälle litteralle kerätään myös käsittely- ja jätemaksut, jolloin kaikki jätteistä aiheutuvat kus-
tannukset ovat kokonaisuudessaan ajan tasalla sekä seurattavissa. 
Tarkempaa tiedonhankintaa varten tulee ottaa tarkasteluun työmaa, jossa pidetään liitteen 2 
kaltaista kirjausmenettelyä työmaalla syntyvistä jätteistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että jätelavoja 
tyhjentävän tulee toimittaa tyhjennyksen yhteydessä jätekeskuksesta saamansa kuitti työmaal-
le vastaavan työnjohtajan jäteseurantaa varten. Myös ajopäiväkirjan täyttäminen tulisi tehdä 
nykyistä selkeämmin, mikäli pyritään saamaan luotettavia tietoja jätekuljetuksienkin osalta. 
Uudet järjestelyt jäteasioiden kohdalla eivät koske näin vain työmaalla työskenteleviä, vaan 
myös kuljettajia ja jätealan yrityksiä. Työmailta saatavat tiedot voitaisiin liittää suoraan jälki-
laskentatietoihin. 
Jos tulevaisuudessa halutaan tarkentaa seurantaa, ovat jätekuljetukset sekä jäte- ja käsittely-
maksut litteroitava erikseen. Jätteiden osalta myös eri jakeet tulisi litteroida erikseen. Näin 
jätekuljetusten ja -maksujen seurannan myötä saadaan tarkat jälkilaskentatiedot ja luotettavia 






7   YHTEENVETO 
Lajittelun onnistumiseksi tulee ryhtyä seuraavanlaisiin kehittämistoimenpiteisiin: 
1) Henkilökunnan kouluttaminen lajitteluun 
2) Riittävän kaluston hankkiminen työmaalle lajittelun suorittamiseen 
3) Työmaakohtainen jätesuunnitelma jokaiselle rakennusvaiheelle 
4) Lajittelun onnistumisen seuranta 
5) Jätelavan täyttötavan seuranta 
6) Jätelavojen tyhjennyksestä huolehtiminen 
7) Palaute työntekijöille 
8) Jätekustannuksien seuranta.  
Työmaan rakennusjätteiden lajittelulla voidaan pitkällä aikavälillä saada kustannussäästöjä. 
Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että kaikkien yrityksessä ja ennen kaikkea työmaalla toimivien 
on opeteltava jätteiden lajittelu sekä mahdollistettava lajittelu siten, että se on helppo toteut-
taa hankkimalla työmaalle riittävästi kalustoa ja välineitä. Lajittelu tulee suorittaa jo työpis-
teessä, ja astioiden tyhjentäminen käy vaivatta selvästi näkyvin kyltein merkityille lavoille kul-
jetusta edeltävään paikkaan. Lajitteluun sisältyy siten kuljetuksien lisäksi vain kaksi vaihetta, 
työpisteen jätteiden lajittelu sekä siirto lavalle. Moneen kertaan käsitellyt jakeet hidastavat 
työtä sekä turhauttavat työn suorittajaa. 
Työmaan suunnitelmat ja seurannat ovat vain turhaa paperityötä, mikäli näillä saatuja tulok-
sia ei hyödynnetä eikä paneuduta seurannoissa ilmenneiden puutteiden korjaamiseen. Ei TR- 
mittauksillakaan ole merkitystä, jos työmaalla havaittuihin puutteisiin ja epäkohtiin ei tehdä 
muutoksia ja korjata niitä. Jäteasioissa yksi olennainen motivaation lähde tulee olemaan jäte-
maksujen nousu. Mikäli myös Kainuussa velvoitetaan jakeet lajittelemaan nykyistä pidemmäl-
le jo syntypisteessä, tulee alueella kehittää niiden hyödyntämistä. Muutoin kustannukset ko-
hoavat kohtuuttoman kalliiksi kuljetuksien ja välikäsien myötä. 
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 LIITTEET 
LIITE 1 TYÖMAAKOHTAINEN JÄTESUUNNITELMA 
LIITE 2 RAKENNUSTYÖMAALLA SYNTYNEET JÄTTEET 




Rkl Halonen Oy       
        
Työmaakohtainen jätesuunnitelma     
    Laatija:______________________________
        
Työmaakohteen tiedot           
   Työmaan nro / nimi:_________/__________________________ 
          
          
Työmaatyyppi __uudisrakentaminen         
   __korjausrakentaminen     
    __purku           
Talotyyppi  __omakotitalo  __teollisuus/varastorakennus  
   __rivitalo   __maatalousrakennus 
   __asuinkerrostalo  __vapaa-ajanrakennus 
   __liike/julkinen rakennus __muu, mikä________________
                
Rakennuksen päärunkomateriaali         
   __betoni   __puu    
   __teräs   __tiili    
   __kevytbetoni  __muu, mikä________________
                
Rakennuksen rakennustapa           
   __paikalla rakennettu      
   __elementtirakenteinen     
   __muu, mikä________________     
                
Rakennuksen tilavuus: ________  r-m³     
   kerrosala: ________ krs-m2     
   bruttoala: ________ br-m2     
   rakennuksessa on asuntoja: ________ kpl   
   rakennuskohde on aloitettu: __________________ 
                
                
Rakennusaika/seuranta-aika: ____________ - ____________    
                
Työmaalla kerättävät jakeet:       
          
   __Puupohjaiset jätteet      
   __Muovit/ energiajäte      
   __Metallijäte      
   __Kipsijäte      
   __Betoni- ja tiilijäte      
   __Ongelmajäte      
   __Rakennus-/sekajäte     
   __Muut, mitä___________________________   
          
          
                
 
LIITE 2 
Rkl Halonen Oy        
         
Rakennustyömaalla syntyneet jätteet     
    Kokooja:_______________________  
         
Tiedot perustuvat:       
  __suunnitelmiin      
  __säännöll. työmaaseurantaan    
  __satunn. työmaaseurantaan     
  __jälkilaskentaan ja -seurantaan    
  __ulkop. jätehuoltovastaavan tietoihin    
  __ovat arvio      
         
         
Jätejae puu energia seka paperi kipsi betoni/tiili metalli muut 
Yksikkö (tn/m³)                 
Pvm.                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Yhteensä                 
         
Muuta huomioitavaa:        
          
                  
                  
                  




















































Uudelleen käytettävät rak. tuotteet X Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maa-ainekset ja ruoppausmassat X
Kivennäispohjaiset materiaalit X
Tiilet X X X VNp rakennusjätteistä
Betonimurska X X




Keräyspaperi X X Kuntien jätehuoltomääräykset
Pahvi X X
Energiajae (muovit ym.) X Yrityksen vapaaehtoisia 

































 PUU (jollei kerätä 
erikseen)


























































 Kupari- ym. putket
 Pienmetallit ja 
pellit
EI

























Sekamuovi (merkintä o tai 07)
Maalipurkit, jossa on 
kovettunutta maalia
Lattioiden siivousjäte (mm. 
imurin pölypussit)









 Maalit, lakat, ohenteet
 Öljyt, kiinteät öljyiset jätteet
 Loisteputket
 Kyllästetty puu
 Akut, paristot, sähkö- ja 
elektroniikkaromu
 Liimat, hartsit, tiivistemassat
 Elohopeaa sisältävät jätteet
 Aerosolipullot
 
